



DESARROLLO ECONOMICO:

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN GESTIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES, PECUARIOS Y ARTESANALES DEL DISTRITO DE SAYLLA - PROVINCIA DEL CUSCO.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Mejoramiento de los servicios en gestión y promoción comercial de los productores agroindustriales, pecuarios y artesanales del Distrito de Saylla- Provincia Cusco- Departamento Cusco. Tiene como objetivo brindar adecuados servicios en gestión y promoción comercial de los productores del Distrito de Saylla, con esto lograremos tener un mayor desarrollo socio económico en el Distrito de Saylla.

3. EL PROYECTO CONSISTE EN:

El Proyecto: "Mejoramiento de los servicios en gestión y promoción comercial de los productores agroindustriales, pecuarios y artesanales del Distrito de Saylla, Provincia de Cusco, Departamento de Cusco". Tiene dos componentes:

01.- Adecuadas condiciones de los canales de comercialización, el cual tiene dos acciones.

01.01.- Acondicionamiento de Módulos de Exposición en el Sector de Saylla

01.02.- Acondicionamiento de Módulos de Exposición en el Sector de Angostura

02.- Fortalecimiento de los pequeños y medianos productores sobre estrategias de promoción y comercialización, el cual tiene tres acciones.

02.01.- Capacitación sobre las cadenas productivas y comercialización

02.02.- Capacitación sobre estrategias de mercado y marketing

02.03.- Aprovechamiento de nuevos mercados para integración y promoción de los productores.

El Proyecto de promoción comercial tiene un total de cincuenta y seis actividades, entre las actividades se encuentran acondicionamientos de módulos de exposición, asistencia técnica, cursos de capacitación, promoción y articulación de productores a nivel local, provincial y regional.

**4. PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO:**

MES	PROGRAMADO		ASIGNADO 2020	AVANCE FINANCIERO EJECUTADO			
	MONTO S/.	%	MONTO S/.	MONTO S/.	ACUMULADO	%	SALDO
INICIO					0.00		
Ene-20	10788.60	2.39%	320000.00	11,851.37	11,851.37	3.70%	-1062.77
Feb-20	26126.78	5.80%		10,784.70	22,636.07	3.37%	15342.08
Mar-20	15048.40	3.34%		1,150.00	23,786.07	0.36%	13898.40
Abr-20	20948.36	4.65%		15,939.70	39,725.77	4.98%	5008.66
May-20	27591.60	6.12%		24,669.40	64,395.17	7.71%	2922.20
Jun-20	74698.40	16.58%		13,915.70	78,310.87	4.35%	60782.70
Jul-20	91216.90	20.24%		54,132.50	132,443.37	16.92%	37084.40
Ago-20	46748.50	10.37%		15,700.17	148,143.54	4.91%	31048.33
Set-20	45768.30	10.16%					
Oct-20	43253.10	9.60%					
Nov-20	34672.40	7.69%					
Dic-20	13738.70	3.05%					
TOTAL	450,600.04	100.00%	320000.00	148,143.54	148,143.54	46.29%	302,456.50

5. PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO:

1095 DIAS CALENDARIO SEGÚN AL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO.

Fecha de inicio de Proyecto	Fecha de Término Programada Original	Fecha de Término REAL
02/05/2019	30/04/2022	30/04/22

6. EL PROYECTO BENEFICIA A:

Cadena productiva de cuyes: 30 familias; Cadena productiva de aves: 15 familias; Cadena productiva de vacunos: 11 familias; Cadena productiva de fresas: 07 familias; Cadena productiva de flores: 07 familias; Cadena productiva de repostería: 15 familias; Tejido a palito: 15 familias; Repujado en cuero: 07 familias; Cadena productiva de Gastronomía: 16 familias. **Total 123 familias beneficiarias.**

7. DIFICULTADES Y OBSERVACIONES:

Durante la ejecución del año 2020, se registró retrasos en la ejecución física y financiera a consecuencia del estado de emergencia declarado por el estado peruano según al **Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.**

Durante el presente año se viene ejecutando los festivales productivos semanales denominados mercados itinerantes **"Llank'asqanchista Mihusunchis"**, donde se brinda oportunidades a productores agropecuarios de las diferentes cadenas productivas que

integra el proyecto, cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad dentro del recinto del estadio municipal de Saylla y estadio de la ADV. Angostura Nueva.

Se continúan con las actividades de asistencia técnica personalizada a los productores agropecuarios, artesanales y otros de las diferentes cadenas productivas según estipula el expediente técnico del proyecto.

8. PANEL FOTOGRAFICO:

Lavado de plantas de fresa para aplicación de insecticida para control de araña roja.



Asistencia técnica en control fitosanitario en rosas sector angostura.



Asistencia técnica en
manejo integral de granja
de cuy

